M 10.3.7

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO
RELAZIONE DI COLLAUDO
CERTIFICATO DI COLLAUDO

OPERE  di ……

LAVORI  di ……

IMPRESA ….

Contratto di appalto in data .……… (n. ... di rep. registrato in ………………… il .……… al n. ... serie …,) (approvato con ………… n. … del .………)
 per l’importo netto di Є ………….

1. Progetto principale: in data ……… prot. n. … dell'importo di Є …………… di cui Є …………… per lavori a base d'asta comprensivi di  € ........... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto d’Ufficio (o da ……………) ed approvato con ………… n. …… del ……… 
2. Progetto di variante e suppletivo: in data ……… prot. n. … dell'importo di Є …………… di cui Є …………… per lavori al netto del ribasso d’asta del …% e € ........... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto d’Ufficio (o da ……………) ed approvato con ………… n. …… del ……… 
3. Somma autorizzata -

 a. progetto principale:

A)
Lavori a corpo e a misura a base d’asta


Є …………

Oneri di sicurezza d.leg.vo 494/1996 non soggetti a ribasso
Є …………






sommano i lavori a base d’asta
Є …………

B)
Somme a disposizione dell’Amministrazione:


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………







sommano in uno


Є …………







TOTALE


Є …………

 b. progetto di variante e suppletivo:

A)
Lavori a corpo e a misura a base d’asta


Є …………



a detrarre il ribasso d’asta del …%



Є …………










restano nette
Є …………



Oneri di sicurezza d.leg.vo 494/1996 non soggetti a ribasso 


Є …………










sommano
Є …………

B) 
Somme a disposizione del Committente:


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………







sommano in uno


Є …………








TOTALE


Є …………
1. Aggiudicazione dei lavori: a seguito di gara di appalto esperita in data ……… i lavori vennero aggiudicati all’Impresa …………… con sede in …………… che offrì il ribasso del …%, giusto verbale n. … in pari data.

2. Contratto di appalto:  in data ……… n. …… di rep. registrato in …………… in data ……… al n. …… serie …… per l’importo di Є …………… al netto del ribasso d’asta del …%, di cui € ……… per lavori e  € ........... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, approvato con ………… n. …… del ……… 

3. Atto aggiuntivo/di sottomissione: in data ……… n. …… di rep. registrato in …………… in data ……… al n. …… serie …… per l’importo suppletivo di Є …………… al netto del ribasso d’asta del …%, di cui € ……… per lavori suppletivi e  € ........... per oneri di sicurezza suppletivi non soggetti a ribasso, approvato con ………… n. …… del ……… debitamente vistato dalla locale Ragioneria Provinciale dello Stato di ……… in data ………

4. Cauzione definitiva: l’art. … del contratto di appalto precisa che per i lavori in oggetto l’Impresa ha prestato, a titolo di cauzione definitiva per la somma di Є ……………, la polizza fidejussoria n. ……… del ……… della Società …………… Agenzia di …………… Con successivo atto aggiuntivo – atto di sottomissione la cauzione definitiva è stata integrata per la somma di Є …………… con polizza fidejussoria n. ……… del ……… della Società …………… Agenzia di ……………

5. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi: in data ……… n. …… di rep., con il quale sono stati concordati n. … nuovi prezzi, regolarmente approvato dal Responsabile del Progetto per il Committente.

6. Consegna dei lavori e tempo utile per la loro esecuzione: i lavori vennero consegnati con verbale in data ……… e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l’esecuzione degli stessi stabilito in giorni-mesi … dall’art. … del contratto di appalto, doveva avvenire entro il ………

7. Proroghe: durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa ha chiesto, con foglio del ………, una proroga di giorni-mesi … al termine di ultimazione dei lavori per i seguenti motivi: …………………………… Il Responsabile del Progetto per il Committente, con atto n. … di prot. del ………, ha autorizzato la richiesta proroga concessa per giorni-mesi …… Altresì, con atto aggiuntivo/di sottomissione del …… n. … di rep., il Committente ha concesso una proroga di giorni-mesi …… al termine di ultimazione contrattuale per effetto dei lavori suppletivi previsti nella perizia di variante.

8. Sospensione dei lavori: i lavori sono stati sospesi nei seguenti periodi:

· con verbale del ……… a causa di …………… e ripresi con verbale del ………;

· con verbale del ……… a causa di …………… e ripresi con verbale del ………;

· con verbale del ……… a causa di …………… e ripresi con verbale del ………

1. Subappalto: durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore ha chiesto, con foglio del ………, l’autorizzazione a concedere in subappalto i lavori di …………………………… per l’importo netto di Є ……………………… all’Impresa …………… con sede in ……………, in linea con quanto indicato nell’offerta di gara. Il Direttore dei lavori, con atto controfirmato dal Responsabile del Progetto incaricato dal Committente n… di prot. del ………, ha autorizzato l’affidamento in subappalto come richiesto.

2. Danni di forza maggiore: a fronte della denuncia del ………, con la quale l’Impresa segnalava danni alle opere e provviste per causa di forza maggiore, in data ……… sono stati accertati dal Direttore dei Lavori i fatti accaduti riportati nel processo verbale in pari data. Successivamente è stata redatta d’ufficio la perizia di dettaglio prot. n. … del ……… dell'importo di Є …………… relativa ai lavori di ripristino per i danni di forza maggiore approvata con ………… n. … del ……… Con atto di sottomissione/aggiuntivo n. … di rep. del ………, registrato in …………… in data ……… al n. …… serie …… per l’importo di Є …………… al netto del ribasso d’asta del …%, di cui € ……… per lavori e  € ........... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, i lavori in parola sono stati affidati all’Impresa in titolo agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e vennero iniziati con verbale del …….. e regolarmente ultimati come risulta dal certificato di ultimazione lavori.
3. Sinistri alle persone e danni alle proprietà: a fronte della denuncia n. … del ……… inoltrata da ……………, con la quale veniva segnalato …………………………, è stata redatta apposita relazione tecnica prot. n. … del ……… nella quale venivano indicati i sinistri e i danni verificatisi e le presumibili cause. Successivamente sono stati adottati gli opportuni provvedimenti che in succinto si elencano:
· …………………………………………………………;

· …………………………………………………………;

· …………………………………………………………

1. Verbale di accordo bonario: per la definizione in via transattiva delle controversie sorte in corso d’opera è stato redatto in data ……… il verbale di accordo bonario n. … di rep., registrato in …………… in data ……… al n. …… serie ……, dell'importo di Є …………… sottoscritto dal Responsabile del Progetto per conto del Committente e dall'Appaltatore.
2. Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori: tenuto conto del tempo contrattuale assentito per l’esecuzione dei lavori, delle proroghe concesse per complessivi giorni-mesi ……, nonché dei periodi di sospensione per complessivi giorni-mesi ….., i lavori in oggetto dovevano essere ultimati entro il giorno ……… In data ……… è stata accertata l’ultimazione dei lavori, come risulta dal certificato in pari data, e quindi gli stessi sono stati ultimati in tempo utile (oppure – oltre il tempo contrattuale per giorni …; di conseguenza nello stato finale è stata applicata la penale pecuniaria stabilita dal contratto nella misura giornaliera del …‰ dell’importo netto contrattuale, determinando una penalità complessiva di Є …………… così quantificata: …‰ × Є ……… = Є ………; Є ……… × … gg. = Є ………). Con il certificato di ultimazione è stato concesso un’ulteriore tempo di … gg. per il completamento delle opere marginali avvenuto entro il predetto termine.

3. Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

– oppure – nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore non ha adempiuto in toto alle prescrizioni di progetto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori come emerge dagli ordini di servizio n. … del ……… e n. … del ……… Pertanto in sede di contabilizzazione è stata applicata un’adeguata riduzione di prezzo per gli articoli di elenco n. … - … in proporzione delle diminuite dimensioni e/o qualità dei materiali e della diversa lavorazione.

4. Assicurazione degli operai: l’Impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l’I.N.A.I.L. di …………… con polizza n. …………… decorrente dal ……… e scadente il ……… - oppure - con decorrenza continuativa.

5. Avvisi ad opponendum: con nota n. … del ……… è stata richiesta al Sindaco del Comune di …………… la pubblicazione degli avvisi ad opponendum nell’Albo Pretorio del Comune ove sono stati eseguiti i lavori; successivamente, con referto n. … del ……… il Comune di …………… ha comunicato l’esito della detta pubblicazione da cui non risultano opposizioni verso l’Appaltatore.

– oppure – non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata in data ……… dal Direttore dei Lavori.

6. Stato finale dei lavori e credito dell’Impresa: redatto in data ……… dal quale risulta che l’ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso d’asta del …,

è di







Є ……………

da cui deducendo l’ammontare degli

acconti corrisposti all’Impresa in n. … rate


Є ……………
resta il credito netto dell’Impresa in



Є ……………
(diconsi euro ………………………………………………) accettato dall’Impresa senza riserve – con riserve, sulle quali sarà riferito con relazione separata e riservata.

7. Cessioni di credito: non risulta che l’Impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti, come da dichiarazione rilasciata in data ……….
– oppure – l’Impresa ha ceduto i suoi crediti a favore di ………………………………… con atto in data ………; detta cessione è stata riconosciuta dal Committente giusta nota n. … del ………

8. Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese: con i predetti …………… n. … del ……… e n. … del ……… è stata autorizzata per l’esecuzione dei lavori in titolo la complessiva somma di Є ……………
Sono state spese:

a) con il contratto di appalto oggetto


della presente contabilità


Є ……………

b) per I.V.A. al …% sui lavori


di Є ……………



Є ……………

c) per spese tecniche di progettazione,


compreso I.V.A al …%


Є ……………

d) ……………………………………………
Є ……………
sommano le spese in
Є ……………
restano disponibili
Є ……………
della quale ultima somma non si propone per il momento l’accertamento della relativa economia gravando su di essa ulteriori spese regolarmente autorizzate con i predetti decreti – oppure – della quale ultima somma si propone l’accertamento della relativa economia.

1. Termine per l'emissione del certificato di collaudo: il tempo utile per effettuare la visita per il rilascio del certificato di collaudo, a norma di quanto stabilito dall’art. … del Contratto di Appalto, è stabilito nel primo semestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori e quindi con scadenza al ……… Il termine utile per l’emissione del certificato di collaudo è stabilito in 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quindi scadente il ………

2. Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dal ……………
3. Adempimenti dell’Impresa agli obblighi assicurativi: l’Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti dell’I.N.P.S., giusto certificato di regolarità contributiva n. … del ………, dell’I.N.A.I.L., giusto certificato di regolarità contributiva n. … del ………, della Cassa Edile, giusto certificato di regolarità contributiva n. … del ……… (mentre non è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti del ………, giusto certificato n. … del ………).
- oppure - l’Impresa deve intendersi in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS – INAIL – Cassa Edile come da certificato liberatorio rilasciato in data ……… dal Responsabile del Progetto per il Committente.

1. Riserve dell’Impresa: l’Impresa ha firmato il registro di contabilità inserendo n. … riserve per una somma complessiva richiesta di Є …………… per maggiori compensi. Tali riserve sono state confermate nello stato finale e in merito è stato riferito dal Responsabile del Progetto per il Committente con relazione sul conto finale riservata. Tuttavia si esplicita che le domande avanzate dall’Impresa sono in succinto le seguenti:
· riserva n. 1: …………………………………………………..

Per tale riserva l’Impresa chiede il maggior costo derivante dai predetti maggiori oneri per Є ……………

· riserva n. 2: …………………………………………………..

Per tale riserva l’Impresa chiede il maggior costo derivante dai predetti maggiori oneri per Є …….

Le su esposte riserve sono state respinte dal Direttore dei Lavori sul registro di contabilità e sullo stato finale con ampie e motivate controdeduzioni. Per i necessari chiarimenti si riportano di seguito le confutazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il Direttore, indicate negli atti contabili e nello stato finale:

· riserva n. 1: …………………………………………………..

Per i suddetti motivi la riserva n. 1 è stata respinta in toto perché infondata in via di fatto e di diritto.

· riserva n. 2: …………………………………………………..

Per tale riserva il maggiore onere subito dall’Impresa è stato valutato in Є ………….

In definitiva le domande dell’Appaltatore sono state accolte dal Direttore dei Lavori nei limiti come innanzi espresso e per la somma complessiva di Є …………… (oppure - sono state respinte dal Direttore dei Lavori per i suddetti motivi).

Tuttavia, circa le riserve avanzate dall’Impresa per la richiesta di maggiori compensi, il Collaudatore riferirà nel merito con relazione separata e riservata.

1. Collaudo statico: il collaudatore statico è …………………… In data …… è stato emesso con esito favorevole il certificato di collaudo statico delle opere strutturali ai sensi della Legge 5.11.1971 n. 1086 dal quale risulta che i lavori strutturali in appalto sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa e i risultati delle prove di laboratorio sui materiali impiegati e delle prove di carico delle strutture realizzate sono soddisfacenti e conformi ai requisiti di legge e di contratto.

2. Collaudatore dei lavori: il Collaudatore dei lavori è ……………………, regolarmente nominato dal Committente con atto n. … del ……

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

Dopo esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Collaudatore dei Lavori, il giorno ……… si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza dei Signori:

1. ………………, in qualità di Responsabile del Progetto per incarico del Committente;

2. ………………, in qualità di Direttore dei Lavori;

3. ………………, in qualità di ……………………;

4. ………………, in qualità di titolare dell’Impresa;

 (oppure - accertata l’assenza dell’Impresa, con l’assistenza dei seguenti testimoni:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………)

ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti consistenti essenzialmente in:

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

In tale sede il Collaudatore, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d’arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.

- oppure - In tale sede il Collaudatore ha accertato che talune lavorazioni eseguite con l’appalto evidenziavano, a distanza di tempo dalla loro esecuzione, deficienze e difetti di costruzione e pertanto non risultavano essere conformi alla regola d’arte. A tal uopo ha redatto in pari data l’accluso “processo verbale di visita” contenente il dettaglio dei vizi e delle difformità rispetto al progetto appaltato, con il quale, veniva prescritto all’Appaltatore di eliminare a totale sua cura, spese e rischio, entro il termine perentorio di giorni …, i difetti e vizi accertati, mentre per quelle opere con deficienze nella consistenza e nella qualità dei materiali o con una minore lavorazione, ritenute non pregiudizievoli per la funzionalità dell’opera, veniva stabilito che si sarebbe determinata in sede di liquidazione un’adeguata detrazione dal credito dell’Impresa in proporzione delle diminuite dimensioni o qualità e della diversa lavorazione, come di seguito riportato.

1. Difetti e mancanze non pregiudizievoli:

1.1. ………………………………………………………………;

1.2. ………………………………………………………………

Tuttavia resta impregiudicato il diritto dell’Amministrazione di far valere in ogni forma, tempo e luogo le garanzie di legge per “difformità e vizi dell’opera” non manifesti al momento del sopralluogo, ex all'art. 1667 del Codice Civile, e per “rovina e gravi difetti dell'opera” di cui all'art. 1669 del Codice Civile.

Con il predetto verbale di visita sono stati sospesi, fino all’adempimento di quanto prescritto, i termini di cui all’art. … del Contratto di Appalto per l’emissione del certificato di collaudo.

A fronte dell’informativa del ……… con la quale l’Impresa ha comunicato di aver adempiuto alle prescrizioni ingiuntegli, in seguito a preavviso dato all’Impresa, il Direttore dei Lavori, il giorno ……… si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza dell’Impresa e del Responsabile del Progetto per conto del Committente, ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti dall’Appaltatore ed ha verificato gli interventi di riparazione prescrittigli con il verbale di visita prefato. Dall’ispezione delle opere realizzate, il Direttore dei Lavori ha accertato che l’Appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni ordinate, eliminando i difetti e vizi denunciati; a tal proposito ha rilasciato apposita dichiarazione, confermata dal Responsabile del Progetto per conto del Committente che si acclude a tergo.

Pertanto, il Collaudatore il giorno …… si è recato nel sito dei lavori per le necessarie verifiche. In tale sede, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d’arte e, a tal fine, ne redige il presente verbale.

Per le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori ha assicurato la loro perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali.

RELAZIONE DI COLLAUDO


In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Collaudatore dichiara:

1. che i lavori eseguiti dall’Impresa …………… con il contratto di appalto n. … di rep. del ……… sono collaudabili;

2. che l’Impresa ha eseguito i lavori in conformità delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

– oppure – che nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore non ha adempiuto in toto alle prescrizioni di progetto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori come emerge dagli ordini di servizio n. … del ……… e n. … del ……… Pertanto in sede di contabilizzazione è stata applicata un’adeguata riduzione di prezzo per gli articoli di elenco n. … - … in proporzione delle diminuite dimensioni e/o qualità dei materiali e della diversa lavorazione. Le predette riduzioni si ritengono ammissibili e commisurate alle deficienze nella consistenza e nella qualità riscontrate, per cui vengono confermate dal Collaudatore;

3. che le opere realizzate corrispondono a quelle previste nel progetto approvato, salvo modeste variazioni quantitative contenute nei limiti di discrezionalità del Direttore dei Lavori;

- oppure – che le opere realizzate corrispondono a quelle previste nel progetto approvato, salvo le seguenti variazioni non preventivamente autorizzate dal Committente:

a) ………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………

Tali lavorazioni, di limitata incidenza sull’importo appaltato, si sono rese necessarie per il regolare completamento dei lavori e sono funzionali all’opera eseguita; pertanto, esse sono meritevoli di collaudo in quanto non alterano le condizioni del contratto né la sostanza del progetto appaltato, fatti salvi i successivi provvedimenti che il Committente vorrà adottare a norma dell’art. 198 del Regolamento dei Lavori Pubblici;

1. che la penale di Є …………, detratta nello stato finale dal Direttore dei Lavori per il ritardo di gg. …… accumulato dall’Appaltatore rispetto al termine di scadenza contrattuale, è condivisibile;

2. che dalla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale acquisiti, è stata accertata dal sottoscritto Collaudatore la regolarità degli ascritti contabili mediante il riscontro a campione degli allibramenti relativi alle partite di lavoro più significative rispetto all’eseguito, nonché mediante la verifica dei calcoli contabili. Per ciò si conferma l’importo dei lavori liquidato nello stato finale in Є ……………;

- oppure - che dalla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale acquisiti, sono stati accertati dal sottoscritto Collaudatore alcuni errori contabili che di seguito si elencano:

a) ………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………

In conseguenza dei suddetti errori l’importo dei lavori liquidato nello stato finale in Є …………… viene rettificato in Є ………………;

1. che per quelle lavorazioni risultate essere compromesse da difetti e vizi accertati non pregiudizievoli per la funzionalità dell’opera in sede di visita di collaudo, viene determinata un’adeguata detrazione dal credito dell’Impresa in proporzione delle deficienze e mancanze riscontrate, e che così viene quantificata:

· ……………………………………

Є ……………

· ……………………………………

Є ……………

· ……………………………………

Є ……………
sommano le detrazioni in
Є ……………
1. che in seguito ai riscontri contabili effettuati e alle risultanze della visita di collaudo, il credito liquido dell’Appaltatore ascende a Є …………… come di seguito determinato:

importo lordo dei lavori risultante dallo stato finale confermato (rettificato)
Є ……………

detrazioni per difetti non pregiudizievoli




Є ……………
restano per lavori 
Є ……………

a detrarre il ribasso d’asta del …% sull'importo dei lavori

depurato degli oneri di sicurezza ovvero su Є ……………


Є ……………
restano netti per lavori 
Є ……………

a detrarre l’ammontare degli acconti corrisposti all’Impresa in n. … rate
Є ……………
resta il credito netto dell’Impresa in
Є ……………

a detrarre la penale per ritardata ultimazione dei lavori:

giorni di ritardo n. … × Є ……… =





Є ……………
resta il credito netto dell’Impresa in
Є ……………
(diconsi euro ………………………………………………).

CERTIFICATO DI COLLAUDO

CONSIDERATO:

1. che i lavori eseguiti dall’Impresa …………… corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto n. … di rep. del ………, salvo modeste variazioni quantitative contenute nei limiti di discrezionalità del Direttore dei Lavori;

- oppure – che i lavori eseguiti dall’Impresa …………… corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto n. … di rep. del ………, salvo le su indicate variazioni non preventivamente autorizzate dal Committente ma necessarie per il regolare completamento dei lavori e che, pertanto, sono meritevoli di collaudo, fatti salvi i successivi provvedimenti che il Committente vorrà adottare;

2. che i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte, fatta eccezione:

· per quelle lavorazioni innanzi elencate riconosciute essere carenti in corso d’opera e per le quali in sede di contabilizzazione è stata applicata un’adeguata riduzione di prezzo in proporzione delle diminuite dimensioni e/o qualità dei materiali e della diversa lavorazione. Le predette riduzioni, ritenute ammissibili e commisurate alle deficienze riscontrate, sono state confermate dal Collaudatore in fase di revisione contabile;

· per quelle lavorazioni risultate essere, in sede di visita di collaudo, compromesse da difetti e vizi accertati non pregiudizievoli per la funzionalità dell’opera e, pertanto, per esse è stata determinata un’adeguata detrazione dal credito dell’Impresa in proporzione delle deficienze e mancanze riscontrate, e che così viene quantificata:

· ……………………………………

Є ……………

· ……………………………………

Є ……………

· ……………………………………

Є ……………
sommano le detrazioni in
Є ……………
1. che, per quanto è stato possibile riscontrare, i lavori realizzati trovano rispondenza con gli allibramenti degli atti contabili relativi, salvo le opportune correzioni apportate al conto finale;

2. che gli affidamenti in subappalto sono stati regolarmente autorizzati;

3. che i lavori di ripristino conseguenti ai danni di forza maggiore, accertati dal Direttore dei Lavori con verbale del ……, sono stati regolarmente eseguiti dall’Appaltatore in conformità dell’atto di cottimo fiduciario n. … di rep. del ……… registrato in …………… in data ……… al n. …… serie ……;

4. che in data ……… è stata accertata l’ultimazione dei lavori, come risulta dal certificato in pari data, e quindi gli stessi sono stati ultimati in tempo utile (oppure – oltre il tempo contrattuale per giorni …; di conseguenza nello stato finale è stata applicata la penale pecuniaria stabilita dal contratto nella misura giornaliera del …‰ dell’importo netto contrattuale, determinando una penalità complessiva di Є …………… così quantificata: …‰ × Є ……… = Є ………; Є ……… × … gg. = Є ……… che viene confermata dal sottoscritto Collaudatore);

5. che i lavori di ripristino conseguenti ai danni di forza maggiore, accertati dal Direttore dei Lavori con verbale del ……, sono stati regolarmente eseguiti dall’Appaltatore in conformità dell’atto di sottomissione/aggiuntivo n. … di rep. del ……… registrato in …………… in data ……… al n. …… serie ……;

6. che l’Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, giusti certificati di regolarità contributiva dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. e della Cassa Edile che si allegano agli atti del conto finale – oppure – giusto certificato liberatorio allegato agli atti del conto finale;

- oppure - che l’Impresa non risulta in regola nei confronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. e della Cassa Edile come risulta dai certificati dei predetti enti n. … del ……… - n. … del ……… - n. … del ………;

7. che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non risultano opposizioni verso l’Appaltatore come indicato nel referto n. … del ……… rilasciato dal Comune di ……………;

- oppure - che non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata in data ……… dal Direttore dei Lavori;

8. che l’Impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione rilasciata in data ……… dal Responsabile del Progetto per il Committente;

9. che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

10. che le percentuali dei lavori a corpo e i prezzi dei lavori a misura adottati nella compilazione dello stato finale trovano riscontro con quelli di contratto e successivi atti aggiuntivi/di sottomissione;

11. che l’importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve – con riserve dall’Impresa, è di Є …………… e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata pari a Є ……………;

12. che sulle riserve avanzate dall’Impresa nello stato finale e negli atti di contabilità sarà riferito con relazione separata e riservata;

13. che in seguito ai riscontri contabili effettuati e alle risultanze della visita di collaudo, il credito liquido dell’Appaltatore ascende a Є …………… come di seguito determinato:

importo lordo dei lavori risultante dallo stato finale confermato (rettificato)
Є ……………

detrazioni per difetti non pregiudizievoli accertati nella visita di collaudo
Є ……………
restano per lavori 
Є ……………

a detrarre il ribasso d’asta del …% sull'importo dei lavori

depurato degli oneri di sicurezza ovvero su Є ……………


Є ……………
restano netti per lavori 
Є ……………

a detrarre l’ammontare degli acconti corrisposti all’Impresa in n. … rate
Є ……………
resta il credito netto dell’Impresa in
Є ……………

a detrarre la penale per ritardata ultimazione dei lavori:

giorni di ritardo n. … × Є ……… =





Є ……………
resta il credito netto dell’Impresa in
Є ……………
(diconsi euro ………………………………………………), compreso nei limiti della somma autorizzata;

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa …………… in base al contratto di appalto in data ……… n. … di rep. registrato in …………… in data ……… al n. …… serie …, sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili e ne liquida l’importo netto in Є …………… così determinato:

importo dei lavori risultante dallo stato finale confermato (rettificato)

al netto delle detrazioni per difetti non pregiudizievoli e al netto del

ribasso d’asta del …% calcolato sull'importo dei lavori depurato degli

oneri di sicurezza








Є ……………

a detrarre gli acconti corrisposti all’Impresa:

certificato di pagamento n. 1 del ……


Є ……………
certificato di pagamento n. 2 del ……


Є ……………
certificato di pagamento n. 3 del ……


Є ……………

sommano gli acconti corrisposti all’Impresa 
Є ……………
resta il credito netto dell’Impresa in


Є ……………

a detrarre la penale per ritardata ultimazione dei lavori:

giorni di ritardo n. … × Є ……… =





Є ……………
resta il credito netto dell’Impresa in
Є ……………
(diconsi euro ………………………………………………), che può pagarsi all’Impresa, salvo l’approvazione del presente atto e la prestazione di idonea garanzia fidejussoria di cui all’art. __ del Contratto d’appalto. (e salvo la solvenza degli adempimenti contributivi dovuti all’INPS – INAIL – Cassa Edile secondo le risultanze dei certificati n. … del ………, n. … del ……… e n. … del ………, nonché il soddisfo dei crediti vantati da terzi nei confronti dell’Appaltatore come risulta dal referto della pubblicazione degli avvisi ad opponendum).

Circa le riserve avanzate dall’Impresa per la richiesta di maggiori compensi si rimanda a quanto determinato nel merito dal sottoscritto Collaudatore con relazione separata e riservata acclusa al presente certificato.

Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

…………, li ………

	L'IMPRESA

(…………………)


	IL DIRETTORE LAVORI

(……………………….)


	IL COLLAUDATORE

(……………………….)


	Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO per il Committente

(ove nominato)

(……………………….)




� Nel caso di soggetto giuridico





