









M 10.2.45
VERBALE DI CONSTATAZIONE

COMMITTENTE

“…………………….”
OPERE   di ……

LAVORI di ……

IMPRESA

Contratto di appalto in data .……… (n. ... di rep. registrato in ………………… il .……… al n. ... serie …,) (approvato con ………… n. … del .………)
 per l’importo netto di Є ………….


L’anno duemila ……… (……) il giorno …… (……) del mese di ………… in …………
Il sottoscritto Direttore dei lavori,

Visto l’ordine di servizio n. … del ……… con il quale veniva assegnato all’Appaltatore il termine perentorio di dieci giorni, a decorrere dal ricevimento dell’ingiunzione, per compiere i lavori in ritardo;

Considerato che ad oggi il termine di proroga assegnato con il predetto ordine di servizio è scaduto;

Visti gli artt. … e … del Contratto di Appalto che prevedono la risoluzione del contratto per grave ritardo;

previo avviso all’Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l’intervento del sig. ……………… titolare dell’Impresa,

(previo avviso all’Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, accertata l’assenza dell’Impresa, con l’assistenza dei seguenti testimoni:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………)

ha proceduto alla ricognizione dell’opera in appalto e, con la scorta del progetto esecutivo e del programma di esecuzione dei lavori, ha verificato i lavori a tutt’oggi eseguiti dall’Appaltatore.

Alla presenza continua dell’Impresa (dei testimoni), il sottoscritto Direttore dei lavori ha constatato quanto segue:

· l’avanzamento dei lavori appaltati risulta essere allineato rispetto alle previsioni del programma di esecuzione in quanto l’Appaltatore ha di fatto accelerato i ritmi di lavoro recuperando, entro il termine di proroga concesso, il ritardo accumulato in precedenza.

oppure:

· il progresso dei lavori appaltati risulta essere in ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione per negligenza dell’Appaltatore il quale non ha adempiuto all’intimazione impartita con l’ordine di servizio prefato. Pertanto, il sottoscritto Direttore si riserva di quantificare in seguito la penale pecuniaria maturata per effetto del ritardo accumulato sino alla data di scadenza del termine di proroga concesso, ai fini dell’applicazione dell’art.  … del Contratto di Appalto; il calcolo della predetta penalità verrà riportato in appendice al presente processo verbale del quale ne costituisce parte integrante.

Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto in triplice originale.
	L’IMPRESA
(…………………………)
	IL DIRETTORE DEI LAVORI

(…………………………)



	I TESTIMONI
(…………………………)

(…………………………)
	


APPENDICE

CALCOLO DELLA PENALITA’

ex art. … del Contratto di Appalto

Il sottoscritto Direttore dei lavori, facendo seguito al processo verbale di constatazione redatto in data ……… del quale la presente ne è appendice,

Visto l’art. … del Contratto di Appalto che prescrive la penale pecuniaria da applicare in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori appaltati;

Considerato che il progresso dei lavori di cui trattasi risulta essere in ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione per negligenza dell’Appaltatore,

ha quantificato la penale pecuniaria maturata per effetto del predetto ritardo accumulato sino alla data di scadenza del termine di proroga concesso con l’ordine di servizio n. … del ………, a norma dell’art. … comma … del Capitolato Generale di Appalto. Pertanto, ha determinato un importo massimo della penalità contrattuale di Є …………… corrispondente a un’incidenza percentuale sull’importo netto appaltato del …%. Di seguito si illustra il dettaglio di calcolo della penalità contrattuale:

1. I = importo dei lavori eseguiti alla data di scadenza del termine di proroga, desunto dagli atti contabili di contratto: Є ……………;

2. GP = giorno nel quale, secondo lo sviluppo del programma di esecuzione, matura il predetto importo dei lavori eseguiti: ………;

3. R = periodo di ritardo trascorso tra la data programmata GP per l’esecuzione dei lavori de quibus secondo il programma esecutivo e la data di scadenza GS del termine di proroga concesso: R = (GS – GP) = gg. …;

4. P = penale pecuniaria stabilita dall’art. … del Contratto di Appalto per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine di ultimazione contrattuale: Є ……………;

5. IP = ammontare complessivo della penale maturata nel periodo di ritardo R: IP = (R × P) = Є ……………;

6. p = percentuale d’incidenza della penale complessiva sull’importo netto contrattuale IC: p = (IP/IC × 100) = …%

…………, li ………

IL DIRETTORE LAVORI

(……………………)

� Nel caso di soggetto giuridico





