










M 10.2.51
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE

(………………….)

OPERE   di …

LAVORI di …
IMPRESA …
Contratto di appalto in data .……… (n. ... di rep. registrato in ………………… il .……… al n. ... serie …,) (approvato con ………… n. … del .………)
 per l’importo netto di Є ………….

1. Progetto principale: in data ……… prot. n. … dell'importo di Є …………… di cui Є …………… per lavori a base d'asta comprensivi di  € ........... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto d’Ufficio (o da ……………) ed approvato con  …… del ……… dal Committente.
2. Progetto di variante e suppletivo: in data ……… prot. n. … dell'importo di Є …………… di cui Є …………… per lavori al netto del ribasso d’asta del …% e € ........... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto d’Ufficio (o da ……………) ed approvato con  …… del ………dal Committente.
3. Somma autorizzata -

 a. progetto principale:

A)
Lavori a corpo e a misura a base d’asta


Є …………

Oneri di sicurezza d.leg.vo 494/1996 non soggetti a ribasso
Є …………






sommano i lavori a base d’asta
Є …………

B)
Somme a disposizione:


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………







sommano in uno


Є …………







TOTALE


Є …………

 b. progetto di variante e suppletivo:

A)
Lavori a corpo e a misura a base d’asta


Є …………



a detrarre il ribasso d’asta del …%



Є …………










restano nette
Є …………



Oneri di sicurezza d.leg.vo 494/1996 non soggetti a ribasso 


Є …………










sommano
Є …………

B) 
Somme a disposizione:


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………


……………………………


Є ……………







sommano in uno


Є …………








TOTALE


Є …………
4. Aggiudicazione dei lavori: a seguito di gara di appalto esperita in data ……… i lavori vennero aggiudicati all’Impresa …………… con sede in …………… che offrì il ribasso del …%, giusto verbale in pari data n. …

5. Contratto di appalto:  in data ……… n. …… di rep. registrato in …………… in data ……… al n. …… serie …… per l’importo di Є …………… al netto del ribasso d’asta del …%, di cui € ……… per lavori e  € ........... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, approvato con  …… del ……… dal Committente.
6. Atto aggiuntivo – Atto di sottomissione: in data ……… n. …… di rep. registrato in …………… in data ……… al n. …… serie …… per l’importo suppletivo di Є …………… al netto del ribasso d’asta del …%, di cui € ……… per lavori suppletivi e  € ........... per oneri di sicurezza suppletivi non soggetti a ribasso, approvato con . …… del ……… dal Committente.

7. Cauzione definitiva: l’art. … del contratto di appalto precisa che per i lavori in oggetto l’Impresa ha prestato, a titolo di cauzione definitiva per la somma di Є ……………, la polizza fidejussoria n. ……… del ……… della Società …………… Agenzia di ……………

8. Verbale di concordamento dei nuovi prezzi: in data ……… n. …… di rep., con il quale sono stati concordati n. … nuovi prezzi, regolarmente approvato dal Committente.

9. Consegna dei lavori e termine di ultimazione contrattuale: i lavori sono stati consegnati con verbale in data ……… e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l’esecuzione degli stessi stabilito in giorni-mesi … dall’art. … del contratto di appalto, deve avvenire entro il ………

10. Proroghe: durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa ha chiesto, con foglio del ………, una proroga di giorni-mesi … al termine di ultimazione dei lavori per i seguenti motivi: …………………………… il Committente, con atto n. … di prot. del ………, ha autorizzato la richiesta proroga da concedersi per giorni-mesi ……

11. Subappalto: durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore ha chiesto, con foglio del ………, l’autorizzazione a concedere in subappalto i lavori di …………………………… per l’importo netto di Є ……………………… all’Impresa …………… con sede in ……………, in linea con quanto indicato nell’offerta di gara il Committente, con atto n. … di prot. del ………, ha autorizzato l’affidamento in subappalto come richiesto.

12. Sospensione dei lavori: i lavori sono stati sospesi nei seguenti periodi:

· con verbale del ……… a causa di …………… e ripresi con verbale del ………;

· con verbale del ……… a causa di …………… e ripresi con verbale del ………;

· con verbale del ……… a causa di …………… e ripresi con verbale del ………

13. Danni di forza maggiore: a fronte della denuncia del ………, con la quale l’Impresa segnalava danni alle opere e provviste per causa di forza maggiore, in data ……… sono stati accertati i fatti accaduti riportati nel processo verbale in pari data. Successivamente è stata redatta d’Ufficio la perizia di dettaglio prot. n. … del ……… dell'importo di Є …………… relativa ai lavori di ripristino per i danni di forza maggiore approvata con atto  … del ……… dal Committente.
14. Sinistri alle persone e danni alle proprietà: a fronte della denuncia n. … del ……… inoltrata da ……………, con la quale veniva segnalato …………………………, è stata redatta apposita relazione tecnica prot. n. … del ……… nella quale venivano indicati i sinistri e i danni verificatisi e le presumibili cause. Successivamente l’Ufficio ha adottato gli opportuni provvedimenti che in succinto si elencano:
· …………………………………………………………;

· …………………………………………………………;

· …………………………………………………………

15. Verbale di accordo bonario: per la definizione in via transattiva delle controversie sorte in corso d’opera, è stato redatto in data ……… il verbale di accordo bonario n. … di rep…. in data ……… al n. …… serie ……, dell'importo di Є …………… .
16. Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: tenuto conto del tempo contrattuale assentito per l’esecuzione dei lavori, delle proroghe concesse per complessivi giorni-mesi ……, nonché dei periodi di sospensione per complessivi giorni-mesi ….., i lavori in oggetto devono essere ultimati entro il giorno ……… Ad oggi sono già trascorsi … gg. utili dalla consegna dei lavori, pari al …% del tempo contrattuale concesso per l’ultimazione dell’opera, senza che l’Impresa si sia attivata concretamente per il recupero del ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori.

17. Andamento dei lavori: nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore non ha adempiuto in toto alle prescrizioni di contratto e alle indicazioni della Direzione dei Lavori. Pertanto, il Direttore dei Lavori ha proceduto nei confronti dell’Impresa con i seguenti atti:

· con nota n. … del … ha richiesto …………………………………………………………;

· con nota n. … del … ha comunicato ………………………………………………………;

· con nota n…. del … ha inviato ……………………………………………………………;

· con ordine di servizio n. … del … ha ingiunto ……………………………………………;

· con ordine di servizio n. … del … ha intimato ……………………………………………;

· con ordine di servizio n. … del … ha diffidato l’Impresa ……………………………, sotto la comminatoria della rescissione contrattuale in danno, in applicazione dell’art. ….del Capitolato Speciale/ del Contratto di Appalto.

A tutt’oggi l’Appaltatore non ha ancora evaso quanto richiesto con le su elencate note e né ha adempiuto a quanto ordinato con i predetti o.d.s., assumendo pertanto un comportamento negletto ed elusivo dei patti contrattuali, disattendendo con recidività le proprie obbligazioni.

Pertanto, lo scrivente Direttore dei Lavori denuncia al Responsabile del Progetto per il Committente (ove nominato) le seguenti inadempienze ed omissioni imputabili all’Impresa:

a) …………………………………………………………;

b) …………………………………………………………;

c) …………………………………………………………

18. Stato di avanzamento dei lavori e credito dell’Impresa: dagli atti contabili aggiornati risulta che i lavori eseguiti a tutt’oggi ascendono in Є ……… che al netto del ribasso d’asta del …% si riducono in Є ………, pari al …% dell’importo di contratto. Da tale importo di
Є ……………

deducendo l’ammontare degli acconti corrisposti all’Impresa in n. … rate
Є ……………
resta al momento il credito netto dell’Impresa in
Є ……………
(diconsi euro ………………………………………………).

19. Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese: con i predetti decreti provveditoriali n. … del ……… e n. … del ……… è stata autorizzata per l’esecuzione dei lavori in titolo la complessiva somma di








Є ………
Sono state spese ad oggi:

a) con il contratto di appalto oggetto della presente contabilità


Є …………

b) per I.V.A. al …% sui lavori di Є ……………



Є …………

c) per lavori di ripristino per danni di forza maggiore, compreso I.V.A. al …%
Є …………

d) per spese tecniche di progettazione, compreso I.V.A al …%


Є …………

e) …………………………………………………………


Є …………
sommano le spese in
Є ………
restano disponibili
Є ………
sulla quale ultima somma dovranno gravare le ulteriori spese per il completamento dell’opera qualora il Committente decidesse la risoluzione contrattuale in danno all’Impresa, oltre l’eventuale recupero risarcitorio per i pregiudizi derivati dalla rescissione.

1. Direzione dei Lavori: i lavori sono diretti dal ……………

Tanto si relaziona al rappresentante del Committente per i successivi provvedimenti di competenza, affinché possa valutare se ricorrano gli estremi per la risoluzione contrattuale di cui all’art….

Per quanto segnalato, questa Direzione dei Lavori resta in attesa delle ulteriori disposizioni del caso.

……………, li ………

    IL DIRETTORE LAVORI

(………………………………)

� Nel caso di soggetto giuridico





