Apparati
10. 
Atti tipici (modulistica tipica)

L’allegata modulistica è redatta in forma del tutto indicativa, al solo fine di rendere evidente la documentazione più tipica di ogni fase del Progetto, della Direzione dei lavori e del Collaudo.

Una più precisa e circostanziata articolazione dei singoli documenti dovrà tener conto delle specifiche condizioni locali, contrattuali e del cantiere. 

[I rispettivi nomi dei file sono indicati tra parentesi.]
* * *
10.1 Atti del progettista
	1.
	(M 10.1.1)
	Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e Relazione Tecnica Asseverata 

	2.
	(M 10.1.2)
	Richiesta di  Permesso di Costruire

	3.
	(M 10.1.3)
	Comunicazione di Inizio Lavori oggetto della D.I.A. /Inizio Lavori Permesso di Costruire (Legge Biagi) / Proroga Inizio o Fine Lavori / Rinnovo. Fine lavori D.I.A. / Fine Lavori Permesso di Costruire

	4.
	(M 10.1.4)
	Mutamento Destinazione d’Uso senza Opere

	5.
	(M 10.1.5)
	Perizia  tecnica  giurata  sulla destinazione urbanistica e legittimità edilizia

	6.
	(M 10.1.6)
	Perizia tecnica giurata per destinazione urbanistica, eventuale interclusione lotto, contributo concessorio)

	7.
	(M 10.1.7)
	Domanda  per rilascio  certificato  stato  lavori  e  validità concessione (o autorizzazione edilizia) 

	8.
	(M 10.1.8)
	Autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie 

	9.
	(M 10.1.9)
	Domanda per rilascio parere igienico-sanitario 

	10.
	(M 10.1.10) 
	Domanda per rilascio certificato di esistenza delle opere di urbanizzazione primaria

	11.
	(M 10.1.11) 
	Domanda per rilascio del parere sul sistema di approvvigionamento idrico-fognario

	12.
	(M 10.1.12) 
	Domanda per rilascio del "nulla-osta" per immobili sottoposti a vincolo artistico-storico-monumentale 

	13.
	(M 10.1.13) 
	Domanda per rilascio del nulla osta per immobili sottoposti a vincolo archeologico

	14.
	(M 10.1.14) 
	Domanda per rilascio dell’autorizzazione regionale per gli immobili sottoposti a vincolo paesisitico

	15.
	(M 10.1.15) 
	Domanda per la liquidazione del vincolo di uso civico 

	16.
	(M 10.1.16) 
	Domanda per il rilascio del "nulla-osta" per interventi su immobili sottoposti a destinazione pubblica 

	17.
	(M 10.1.17) 
	Domanda per il rilascio del "nulla-osta" A.N.A.S. per interventi su immobili sottoposti a vincolo di rispetto della viabilità principale 

	18.
	(M 10.1.18) 
	Domanda per il rilascio del "nulla-osta" R.F.I. per interventi su immobili sottoposti a vincolo ferroviario 

	19.
	(M 10.1.19) 
	Domanda per il rilascio del "nulla-osta" ENEL per interventi su immobili sottoposti a vincolo elettrodotti 

	20.
	(M 10.1.20) 
	Richiesta del certificato di destinazione urbanistica 

	21.
	(M 10.1.21) 
	Richiesta del certificato di agibilità

	22.
	(M 10.1.22) 
	Dichiarazione asseverata per certificato di agibilità 

	23.
	(M 10.1.23) 
	Denuncia stato di pericolo per stabili privati

	24.
	(M 10.1.24) 
	Certificato di cessato pericolo per stabili privati 


10.2 Atti del direttore dei lavori
	1.
	(M 10.2.1)
	Verbale di validazione del progetto 

	2.
	(M 10.2.2)
	Attestazione di fattibilità dell'intervento 

	3.
	(M 10.2.3)
	Verbale di accertamento 

	4.
	(M 10.2.4)
	Avviso di consegna dei lavori 

	5.
	(M 10.2.5)
	Verbale di consegna dei lavori 

	6.
	(M 10.2.6)
	Verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 

	7.
	(M 10.2.7)
	Verbale di consegna parziale dei lavori n. 2 

	8.
	(M 10.2.8)
	Verbale di consegna parziale dei lavori n. 3 

	9.
	(M 10.2.9)
	Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge 

	10.
	(M 10.2.10)
	Verbale di sospensione dei lavori del direttore dei lavori 

	11.
	(M 10.2.11) 
	Verbale di sospensione parziale dei lavori 

	12.
	(M 10.2.12) 
	Verbale di ripresa dei lavori 

	13.
	(M 10.2.13) 
	Ordine di servizio 

	14.
	(M 10.2.14) 
	Avviso di sopralluogo per ultimazione dei lavori 

	15.
	(M 10.2.15) 
	Certificato di ultimazione dei lavori 

	16.
	(M 10.2.16) 
	Certificato di ultimazione dei lavori con le riserve di legge 

	17.
	(M 10.2.17) 
	Invito per la firma dello stato finale 

	18.
	(M 10.2.18) 
	Elenco degli atti di contabilità finale 

	19.
	(M 10.2.19) 
	Certificato liberatorio per gli adempimenti contributivi ed assicurativi 

	20.
	(M 10.2.20) 
	Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti 

	21.
	(M 10.2.21) 
	Verbale di urgenza 

	22.
	(M 10.2.22) 
	Verbale di somma urgenza 

	23.
	(M 10.2.23) 
	Verbale di concordamento nuovi prezzi 

	24.
	(M 10.2.24) 
	Schema atto di sottomissione 

	25.
	(M 10.2.25) 
	Certificato di agibilità (in preparazione)


REGOLARE ESECUZIONE
	26.
	(M 10.2.26) 
	Avviso visita di controllo 

	27.
	(M 10.2.27) 
	Verbale visita di controllo (opere regolarmente eseguite) 

	28.
	(M 10.2.28) 
	Verbale visita di controllo (opere compromesse da difetti di costruzione) 

	29.
	(M 10.2.29) 
	Avviso di sopralluogo 

	30.
	(M 10.2.30) 
	Processo verbale di constatazione 

	31.
	(M 10.2.31) 
	Invito per firma certificato di regolare esecuzione 

	32.
	(M 10.2.32) 
	Relazione sul conto finale e regolare esecuzione 


DANNI DI FORZA MAGGIORE
	33.
	(M 10.2.33) 
	Avviso di sopralluogo 

	34.
	(M 10.2.34) 
	Verbale di accertamento danni (di forza maggiore) 

	35.
	(M 10.2.35) 
	Verbale di accertamento danni (per colpa dell'appaltatore)


PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA
	36.
	(M 10.2.36) 
	Avviso di presa in consegna anticipata dei lavori 

	37.
	(M 10.2.37)
	Liberatoria dell'appaltatore all'occupazione anticipata dell'immobile 

	38.
	(M 10.2.38)
	Verbale di presa in consegna anticipata 

	39.
	(M 10.2.39)
	Stato di consistenza 


ORDINATIVO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE
	40.
	(M 10.2.40) 
	Ordinativo lavori 

	41.
	(M 10.2.41) 
	Atto di liquidazione  

	42.
	(M 10.2.42) 
	Atto di liquidazione (prezzi non accettati dall'impresa)


RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE RITARDO
	43.
	(M 10.2.43) 
	Ordine di servizio 

	44.
	(M 10.2.44) 
	Avviso di sopralluogo 

	45.
	(M 10.2.45) 
	Processo verbale di constatazione 

	46.
	(M 10.2.46) 
	Grave ritardo nell’esecuzione dei lavori 

	47.
	(M 10.2.47) 
	Comunicazione alla committente - rescissione contrattuale per grave ritardo 

	48.
	(M 10.2.48) 
	Avviso all'appaltatore di risoluzione del contratto 

	49.
	(M 10.2.49) 
	Stato di consistenza dei lavori e inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presi in consegna 

	50.
	(M 10.2.50) 
	Comunicazione all'appaltatore 


RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO
	51.
	(M 10.2.51) 
	Relazione particolareggiata del direttore dei lavori 

	52.
	(M 10.2.52) 
	Comunicazione al direttore dei lavori grave irregolarità e grave inadempimento 

	53.
	(M 10.2.53) 
	Avviso di contestazione 

	54.
	(M 10.2.54) 
	Comunicazione al Committente grave irregolarità e grave inadempimento 

	55.
	(M 10.2.55) 
	Avviso all'appaltatore di risoluzione del contratto 

	56.
	(M 10.2.56) 
	Rescissione contrattuale per grave irregolarità e grave inadempimento 

	57.
	(M 10.2.57) 
	Stato  di  consistenza  dei  lavori  e  inventario  dei  materiali,  delle  opere provvisionali e degli impianti presi in consegna 


ATTI DI CORRISPONDENZA VARIA
	58.
	
	Prescrizioni di accettazione dei prodotti di cantiere [M=89]

	59.
	
	Trasmissione certificato di pagamento  [M=90]

	60.
	
	Dichiarazione sostitutiva di certificazione  [M=91]

	61.
	
	Registro delle presenze del personale in cantiere  [M=92]

	62.
	
	Registro delle campionature dei materiali impiegati nella costruzione  [M=93]


10.3 Atti del collaudatore   (modulistica tipica)
	1.
	(M 10.3.1) 
	Attribuzione dell’incarico di collaudatore in corso d’opera

	2.
	(M 10.3.2) 
	Avviso di visita di collaudo (inviato dal collaudatore)

	3.
	(M 10.3.3) 
	Avviso di visita di collaudo (inviato dal committente)

	4.
	(M 10.3.4) 
	Verbale di visita di controllo (opere regolarmente eseguite)

	5.
	(M 10.3.5) 
	Verbale di visita di controllo (opere compromesse da difetti di costruzione)

	6.
	(M 10.3.6) 
	Invito per firma del certificato di collaudo

	7.
	(M 10.3.7) 
	Verbale di visita di collaudo – Relazione di collaudo – Certificato di collaudo

	8.
	(M 10.3.8) 
	Verbale di accertamento danni (di forza maggiore)

	9.
	(M 10.3.9) 
	Verbale di accertamento danni (di forza maggiore)

	10.
	(M 10.3.10) 
	Certificato di Collaudo


10.4 Contratti tipici
	1.
	(M 10.4.1) 
	All.1 – Convenzione di incarico per prestazioni d’opera intellettuale

	2.
	(M 10.4.2) 
	All.1-bis – Convenzione d’incarico per prestazione di opera intellettuale per il collaudo tecnico-amministrativo/funzionale e per il collaudo statico delle strutture

	3.
	(M 10.4.3) 
	All.2 - Contratto per l’appalto di lavori privati

	4.
	(M 10.4.4) 
	Convenzione d'incarico per l'attività in materia di sicurezza


10.5 Atti del coordinatore per la sicurezza

	1.
	(M 10.5.1) 
	Verifica applicabilità 494/96

	2.
	(M 10.5.2) 
	Dichiarazione di possesso dei requisiti

	3.
	(M 10.5.3) 
	Piano di sicurezza e coordinamento

	4.
	(M 10.5.4) 
	Trasmissione piano di sicurezza alle imprese

	5.
	(M 10.5.5) 
	Richiesta documentazione alle imprese

	6.
	(M 10.5.6) 
	Dichiarazioni delle imprese

	7.
	(M 10.5.7) 
	Notifica preliminare

	8.
	(M 10.5.8) 
	Trasmissione notifica preliminare

	9.
	(M 10.5.9) 
	Richiesta informazioni alle imprese

	10.
	(M 10.5.10) 
	Trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento al rappresentante dei lavoratori

	11.
	(M 10.5.11) 
	Proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento

	12.
	(M 10.5.12) 
	Trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento aggiornato

	13.
	(M 10.5.13) 
	Nomina direttore di cantiere

	14.
	(M 10.5.14) 
	Designazione del responsabile delle misure antincendio

	15.
	(M 10.5.15) 
	Designazione del responsabile del primo soccorso

	16.
	(M 10.5.16) 
	Verbale di visita in cantiere

	17.
	(M 10.5.17) 
	Verbale di coordinamento

	18.
	(M 10.5.18) 
	Convocazione riunione per la sicurezza

	19.
	(M 10.5.19) 
	Verbale riunione per la sicurezza

	20.
	(M 10.5.20) 
	Comunicazione inadempienza

	21.
	(M 10.5.21) 
	Ordine di sospensione lavori

	22.
	(M 10.5.22) 
	Comunicazione di avvenuta regolarizzazione

	23.
	(M 10.5.23) 
	Verbale di consegna per fine lavori (in preparazione)

	24.
	(M 10.5.24) 
	Fascicolo della Sicurezza (in preparazione)


